

平成30年度工事の一般競争入札による発注予定表（平成30年10月公表）

※下記については平成30年10月1日現在の調達情報であり，追加、変更及び取消をおこなう場合があります。

工 事 名	担当課室	工事場所	工期	事 間	工 種	事 別	工 事 概 要	入札及び 契約方法	入札公告時期	備 考
中央棟3階血液内科移設工事	施設管理課	紀三井寺	5か月		建築		中央棟3階血液内科移設工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
中央棟3階血液内科移設電気設備工事	施設管理課	紀三井寺	5か月		設備		中央棟3階血液内科移設電気工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
中央棟3階血液内科移設機械設備工事	施設管理課	紀三井寺	5か月		設備		中央棟3階血液内科移設機械工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
中央棟3階血液内科移設監理業務	施設管理課	紀三井寺	5か月		監理		中央棟3階血液内科移設工事監理業務	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
臨床技能研修センター屋上防水改修工事	施設管理課	紀三井寺	3か月		建築		臨床技能研修センター屋上防水改修工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
和歌山県立医科大学薬学部建築工事	薬学部開設準備室	九番丁七番丁	24か月		建築		建築工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
和歌山県立医科大学薬学部電気設備工事	薬学部開設準備室	九番丁七番丁	24か月		設備		電気設備工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
和歌山県立医科大学薬学部機械設備工事	薬学部開設準備室	九番丁七番丁	24か月		設備		機械設備工事	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
和歌山県立医科大学薬学部新築工事 監理業務	薬学部開設準備室	九番丁七番丁	24か月		監理		工事監理業務 (建築・電気設備・機械設備)	条件付き 一般競争入札	第3四半期	
和歌山県立医科大学医薬看共同研究 施設建築工事	薬学部開設準備室	紀三井寺	16か月		建築		建築工事	条件付き 一般競争入札	第4四半期	
和歌山県立医科大学医薬看共同研究 施設電気設備工事	薬学部開設準備室	紀三井寺	16か月		設備		電気設備工事	条件付き 一般競争入札	第4四半期	
和歌山県立医科大学医薬看共同研究 施設機械設備工事	薬学部開設準備室	紀三井寺	16か月		設備		機械設備工事	条件付き 一般競争入札	第4四半期	
和歌山県立医科大学医薬看共同研究 施設新築工事監理業務	薬学部開設準備室	紀三井寺	16か月		監理		工事監理業務 (建築・電気設備・機械設備)	条件付き 一般競争入札	第4四半期	